Паспорт проекта
Создание виртуальной экологической тропы Алексеевского района «Тропинками родного края»

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации Алексеевского района от 04 декабря 2012 года № 1042 «Об утверждении Положения об управлении проектами».
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом[1]

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: «Администрация муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»	**Куратор проекта:**Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского района Телефон:8(47234) 3-01-22 Адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, II пер.Мостовой,4 E-mail: alexrono@mail.ru	
Исполнитель: «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» Белгородской области»	**Руководитель проекта:** Ткач Анна Петровна, и.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» муниципального района «Алексеевский район и г.Алексеевка» Белгородской области Телефон: 8(47234)3-52-54 Адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, Ул. Ремесленников, 6А E-mail: alex_sun_31@mail.ru	

[1] при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:	П. 4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:	Не определен
2.3. Наименование муниципальной программы Алексеевского района	Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 гг.
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Алексеевского района	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Ткач Анна Петровна, и.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А, тел. 8(47234) 3-52-54, E-mail: alex-sun-31@mail.ru Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Муниципальная программа «Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 гг.» подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создать виртуальную экологическую тропу Алексеевского района «Тропинками родного края», включающую не менее 10 объектовк 31 мая 2019 г.	
3.2. Способ достижения цели:	Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся по сбору информации, необходимой для создания виртуальной экологической тропы (исследование местности, выбор маршрута тропы, выявление экскурсионных объектов и остановок, изучение видового состава растений и животных изучаемой территории). Составление карты-схемы виртуальной экологической тропы. Составление паспорта виртуальной экологической тропы. Разработка виртуальных экскурсий для каждого объекта тропы.Презентация виртуальной экологической тропы для педагогов образовательных организаций.	
3.3. Результат проекта:	**Результат:**	**Вид подтверждения:**
	Создана виртуальная экологическая тропа «Тропинками родного края», включающая не менее 10объектов	Мультимедийный диск «Виртуальная экологическая тропа «Тропинками родного края»»
3.4. Требования к результату проекта:	**Требование:**	**Вид подтверждения:**
	Изучены запросы обучающихся и педагогов о необходимости создания виртуальной экологической тропы.	Отчет о проделанной работе
	Проведен анализ ландшафтного окружения территории Алексеевского района, определены объекты экологической тропы.	Отчет о проделанной работе
	Организована поисково-исследовательская деятельность обучающихся по сбору информации, необходимой для создания виртуальной экологической тропы.	Отчет о проделанной работе, фотоматериал.
	Составлены карта-схема и паспорт экологической тропы. Разработаны виртуальные экскурсии для всех объектов тропы.	Карта – схема экологической тропы. Паспортэкологической троп Разработки экскурсий.
	Проведены мероприятия: - обучающийся семинар с педагогами «Методические основы создания экологических троп»;	Отчет о проделанной работе фотоматериал

	- практикум для обучающихся «Проведение исследовательских работ по изучению природных объектов» - Обучающий семинар – практикум для педагогов «Разработка и оформление виртуальных экскурсий» - итоговая конференция - презентация виртуальной экологической тропы.	
	Создана информационная поддержка: - выпуск методических рекомендаций «Особенности создания экологических троп»; - тематические стенды; - создан раздел «Виртуальная экологическая тропа» на сайте МБУ ДО СЮН - освещение информации о реализации проекта в СМИ: публикации в общественно-политической газете Алексеевского и Красненского районов «Заря»	Методические рекомендации Фотоматериал Скриншот сайта Статьи
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся школ Алексеевского района, учителя биологии и географии, педагоги дополнительного образования	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	-
– федеральный бюджет:	-
– областной бюджет:	-
– местный бюджет:	-
Внебюджетные источники финансирования:	-
– средства хозяйствующего субъекта:	-
– заемные средства:	-
– прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	-
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	11.05.2018
Дата завершения проекта (план):	31.05.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	**Показатель**
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 7дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проектасоответствует **55%** успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область, Алексеевский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный